Tidslinje for implementeringsprocessen for Fremtidens LUP Psykiatri

Opgave	2019	jan-20	feb-20	mar-20	apr-20	maj-20	jun-20	jul-20	aug-20	sep-20	okt-20	nov-20	dec-20	jan-21	feb-21	mar-21	apr-21	maj-21	jun-21	jul-21	aug-21	sep-21	okt-21	nov-21	dec-21	2022
Undersøgelse og pilotprojekter for voksne psykiatriske patienter																										
Pilotprojekt med Region Syddanmark																										
Pilotprojekt(er) vedr. dataindsamling m.m.																										
LUP Psykiatri 2020																										
LUP Psykiatri 2021																										
LUP Psykiatri med løbende dataindsamling for voksne pt.																										